

**Техническое задание (дорожная карта) по реализации муниципального проекта
«Вперед! По родной земле маленькими ножками»:
современные форматы краеведческого образования детей дошкольного возраста»**

№ п/п	Название мероприятия	сроки	Ответственные исполнители	Планируемый результат	Уровень	Подтверждающий документ
1 этап – Подготовительный (сентябрь 2026 г.)						
1.1	Установочная встреча рабочей группы проекта	сентябрь 2026, 1–2 неделя.	Заместители директоров, руководители ЦРР, старшие воспитатели	Сформирован состав рабочей группы. Согласован единый календарный план, уточнены зоны ответственности. Разработано положение о педагогической лаборатории как форме организации методической работы, направленной на поддержку и стимулирование педагогических инноваций и внедрение новых эффективных методов, форм в образовательный процесс.	Уровень управления проектом	Лист регистрации, фотоотчёт, утверждённый план-график проекта.
1.2	Организационная работа по привлечению детских садов города Ярославля в состав педагогических лабораторий	сентябрь 2026, 2-3 неделя.	Заместители директоров, руководители ЦРР, старшие воспитатели	Определен перечень детских садов, желающих присоединиться к деятельности педагогических лабораторий.	Уровень управления проектом	Заявки на участие в проекте от ЦРР города Ярославля
1.3	Создание педагогических лабораторий. Выбор руководителей. Создание координационного совета как	Сентябрь 2026, 3-4 неделя	Заместители директоров, руководители ЦРР, старшие воспитатели	Создано профессиональное сообщество педагогов детских садов города Ярославля по реализации проекта.	Уровень управления проектом	Списки учреждений и педагогов-участников

	управленческо-методической структуры проекта.					
	Стартовое мероприятие «Открытие нового краеведческого сезона. Вперед! По родной земле маленькими ножками»	Октябрь 2026	Заместители директоров, руководители ЦРР, старшие воспитатели	Педагоги учреждений, присоединившихся к деятельности педагогических лабораторий, включены в работу и замотивированы на успешную деятельность	Уровень управления проектом	Лист регистрации, фотоотчет
1.4	Входная диагностика уровня краеведческих представлений детей (во всех центрах развития ребенка-детских садах участниках)	Октябрь 2026 (1 неделя)	старшие воспитатели ЦРР – участники проекта	Получены актуальные данные по каждому учреждению. Собраны сводные таблицы для выявления дефицитных показателей.	Уровень участников	Протоколы диагностики (по учреждениям), сводная аналитическая справка.
1.4	Консультационный (установочный) вебинар для руководителей педагогических лабораторий «От данных диагностики – к плану работы: как выстроить работу педагогической лаборатории под реальные дефициты»	сентябрь 2026, 4 неделя.	старшие воспитатели ЦРР – участники проекта	Руководители педагогических лабораторий знакомы с алгоритмом анализа диагностики, формированием практико-ориентированной повестки. Разработаны шаблоны планов-графиков заседаний на год.	Уровень управления проектом	Программа вебинара, лист регистрации, шаблон плана-графика заседаний.
1.5	Разработка и утверждение планов-графиков каждой педагогической	сентябрь 2026 (4 неделя) – октябрь	Заместители директоров, руководители ЦРР, старшие	Каждая педагогическая лаборатория имеет поквартальный план заседаний с указанием тем, форматов, ответственных. Планы	Уровень управления проектом	Протоколы заседаний педагогических лабораторий, планы-графики.

	лаборатории	2026 (1 неделя).	воспитатели	нацелены на проработку дефицитных показателей.		
2 этап – Основной (октябрь 2026 – май 2027 г.)						
2.1	Встреча координационного совета педагогических лабораторий по теме № 1 <i>(тема определяется на основе анализа входной диагностики, выявленных дефицитов)</i>	Октябрь 2026 (1 неделя)	старшие воспитатели ЦРР – участники проекта, руководители педагогических лабораторий	Определены конкретные направления и содержание деятельности последующей встречи педагогических лабораторий	Уровень управления проектом	протоколы заседаний, листы регистрации, фотоотчёты.
2.2	Запуск регулярных встреч педагогических лабораторий	октябрь 2026 – май 2027.	Заместители директоров, руководители ЦРР, старшие воспитатели	Проведено не менее 3 встреч в каждой педагогической лаборатории.	Уровень управления проектом	протоколы заседаний, листы регистрации, фотоотчёты.
2.3	Проведение педагогических лабораторий по теме № 1	Октябрь 2026 (3 неделя)	Старшие воспитатели ЦРР – участники проекта, руководители педагогических лабораторий	Повышен уровень профессиональной компетентности педагогов по реализации краеведческого образования детей старшего дошкольного возраста. Представлены и проанализированы успешные педагогические практики, нацеленные на восполнение дефицитов; проведены мастер-классы, взаимопосещения. В протоколах зафиксированы принятые методические решения.	Уровень участников	протоколы заседаний, листы регистрации, фотоотчёты.
2.4	Создание и апробация семейных краеведческих	октябрь 2026 – апрель	Педагоги учреждений, включенных в	Разработано не менее 5 маршрутов (с картами, заданиями, рекомендациями). Проведена	Уровень участников	Тексты маршрутов (брошюры/листовки), анкеты обратной

	маршрутов	2027.	деятельность лабораторий	апробация в дошкольных образовательных учреждениях. Получена обратная связь от родителей.		связи, фотоотчёты прогулок.
2.5	Разработка учебно-методических материалов по направлениям краеведческой деятельности: природоведческое, историческое, культурологическое	октябрь 2026 – апрель 2027.	Старшие воспитатели ЦРР – участники проекта	Пополнение методического кейса проекта	Уровень управления проектом	
2.6	Встреча координационного совета педагогических лабораторий по теме № 2 (тема определяется на основе анализа входной диагностики, выявленных дефицитов)	Декабрь 2026 (1 неделя)	старшие воспитатели ЦРР – участники проекта, руководители педагогических лабораторий	Определены конкретные направления и содержание деятельности последующей встречи педагогических лабораторий	Уровень управления проектом	протоколы заседаний, листы регистрации, фотоотчёты.
2.7	Проведение педагогических лабораторий по теме № 2	Декабрь 2026 (3 неделя)	Старшие воспитатели ЦРР – участники проекта, руководители педагогических лабораторий	Повышен уровень профессиональной компетентности педагогов по реализации краеведческого образования детей старшего дошкольного возраста. Представлены и проанализированы успешные педагогические практики, нацеленные на восполнение дефицитов; проведены мастер-	Уровень участников	протоколы заседаний, листы регистрации, фотоотчёты.

				классы, взаимопосещения. В протоколах зафиксированы принятые методические решения.		
2.8	Городской детско-родительский марафон «Бабушкины рассказы о Ярославле»	Февраль - март 2027.	Заместители директоров, руководители ЦРР, старшие воспитатели	Вовлечено не менее 50 семей воспитанников детских садов и учащихся 1-2 классов центров образования. Собраны видеозаписи/аудиорассказы, оформлена выставка. Созданы условия для передачи семейных ценностей и поддержания интереса к устной истории города.	Уровень управления проектом	Положение о фестивале, программа, фото- и видеоотчёт, публикация на сайте ГЦРО.
2.9	Методическое сопровождение учреждений, впервые внедряющих программу	в течение года (по заявкам)	старшие воспитатели ЦРР – участники проекта	Не менее 15 детских садов, ранее не реализовывавших программу, получили консультации, готовые методические материалы и включились в реализацию программы.	Уровень управления проектом	листы регистрации на установочных встречах
2.10	Встреча координационного совета педагогических лабораторий по теме № 3 <i>(тема определяется на основе анализа входной диагностики, выявленных дефицитов)</i>	Март 2027 (1 неделя)	старшие воспитатели ЦРР – участники проекта, руководители педагогических лабораторий	Определены конкретные направления и содержание деятельности последующей встречи педагогических лабораторий	Уровень управления проектом	протоколы заседаний, листы регистрации, фотоотчёты.
2.11	Проведение педагогических лабораторий по теме № 3	Декабрь 2026 (3 неделя)	Старшие воспитатели ЦРР – участники проекта,	Повышен уровень профессиональной компетентности педагогов по реализации краеведческого образования детей старшего дошкольного возраста.	Уровень участников	протоколы заседаний, листы регистрации, фотоотчёты.

			руководители педагогических лабораторий	Представлены и проанализированы успешные педагогические практики, нацеленные на восполнение дефицитов; проведены мастер-классы, взаимопосещения. В протоколах зафиксированы принятые методические решения.		
2.12	Круглый стол «Краеведение: преемственность детского сада и начальной школы»	Март 2027 (3-4 неделя)	Заместители директоров, руководители ЦРР, старшие воспитатели	Выявлены точки соприкосновения, пути и формы преемственности. Намечены пилотные пары «ДОУ–школа». Сформирован примерный перечень совместных мероприятий (экскурсии, проекты).	Уровень управления проектом	Программа круглого стола, список участников
2.13	Трансляция опыта реализации проекта «По родной земле маленькими ножками» на всероссийском уровне в рамках проекта «Взаимообучение городов»	Май 2027	Заместители директоров, руководители ЦРР, старшие воспитатели	На всероссийском уровне осуществлена презентация педагогических практик в области краеведения, разработанных и успешно апробированных педагогическим сообществом города Ярославля.	Уровень управления проектом	Программа мероприятия
3 этап – Аналитический (июнь – август 2027 г.)						
3.1	Итоговая диагностика уровня краеведческих представлений детей	Май 2027	старшие воспитатели ЦРР – участники проекта	Зафиксирована положительная динамика не менее чем по 70% ранее дефицитных показателей.	Уровень участников	Сводные диагностические таблицы, аналитическая справка с диаграммами
3.2	Обобщение и распространение	Апрель – май 2027	старшие воспитатели	Сформирован методический кейс: 1) Диагностический комплекс с	Уровень управления	Макеты изданий, размещение на сайте

	методических продуктов (материалов)		ЦРР – участников проекта	рекомендациями; 2) Сборник семейных маршрутов; 3) Сборник лучших педагогических практик. Все разработанные материалы опубликованы в виртуальном кабинете на сайте МОУ «ГЦРО».	проектом	ГЦРО
3.3	Церемония подведения итогов «Краеведческое образование дошкольников: от инициатив к системе»	Май 2027	Заместители директоров, руководители ЦРР, старшие воспитатели	Публичное представление результатов проекта. Тиражирование успешных практик. Отмечены активные педагоги и руководители педагогических лабораторий (сертификаты, благодарности).	Уровень управления проектом	Программа конференции, лист регистрации, фотоотчёт.
3.4	Формирование плана развития сети педагогических лабораторий на следующий учебный год	Май/Июнь 2027	Заместители директоров, руководители ЦРР, старшие воспитатели	На основе анализа работы проекта определены цели на следующий год, скорректирован состав педагогических лабораторий, включены новые учреждения. Проект закреплён как постоянно действующая система.	Уровень управления проектом	Протокол заседания рабочей группы, план развития на 2027-2028 учебный год