

**Промежуточный отчет по реализации проекта  
«Цифровая трансформация детского сада: возможности искусственного интеллекта и нейросети в работе дошкольной образовательной организации»**

**по итогам I полугодия 2025/2026 учебного года**

**МОУ СОШ «Образовательный комплекс № 5»  
«Центр развития ребёнка № 114»**

Руководитель проекта Заместитель директора Борзова Светлана Сергеевна

<i>№ п/п</i>	<i>Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта</i>	<i>Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)</i>	<i>Ожидаемые результаты</i>	<i>Достигнутые результаты</i>	<i>Что не выполнено (указать, по какой причине)</i>
1	Изучение мотивационной готовности педагогов дошкольного образования к внедрению современных цифровых технологий	Анкетирование для педагогов и специалистов «Изучение мотивационной готовности педагогов дошкольного образования к внедрению современных цифровых технологий»	Выявлен уровень мотивации педагогов, определение барьеров и стимулов к использованию цифровых технологий в ДОУ	Проведено исследование мотивационной готовности педагогов. Собраны данные о текущем уровне мотивации, ключевых опасениях и ожиданиях. Подготовлен аналитический отчёт с рекомендациями по повышению вовлеченности	
2	Исследование и подбор подходящих нейросетевых технологий и инструментов (игровых приложений, платформ для онлайн-обучения, чат-ботов) для интеграции в образовательный процесс	Исследование, тестирование и подбор лучших нейросетевых возможностей	Составить список инструментов с обоснованием их применимости в ДОУ, включая критерии выбора (безопасность, удобство)	Проведено исследование и тестирование нейросетевых решений. Отобраны и апробированы ключевые инструменты: платформы для генерации контента, образовательные чат-боты, интерактивные приложения. Составлен реестр рекомендованных технологий с инструкциями по применению	
3	Планирование мероприятий по организационному и материально-техническому обеспечению проекта	Создание цифровой платформы для обмена опытом педагогов	Разработана активно используемая платформа, где педагоги делятся наработками, методиками, кейсами применения цифровых технологий	Создано и запущено сообщество в социальной сети Вконтакте. Начата регулярная работа: размещены первые методические материалы, организованы обсуждения. Ведётся наполнение контентом, формируется сообщество пользователей. На 01	

				января 2026 года в сообществе 78 подписчиков	
4	-Реализация проекта через взаимодействие всех участников образовательного процесса (проведение образовательных мероприятий для педагогов; детей и родителей); -Трансляция опыта работы для руководителей и педагогов МСО;	1. Семинар – практикум «Искусственный интеллект: его роль в образовании и способы использования на практике»; 2. Онлайн семинар – практикум «Генерация текста, изображения с помощью нейросетей: принципы работы и практическое применение»	Повышена компетентность педагогов в использовании цифровых инструментов; вовлечены родители и дети в инновационные практики	Организованы и проведены: - семинар-практикум «Искусственный интеллект: его роль в образовании и способы использования на практике» (37 слушателей); - онлайн-семинар «Генерация текста, изображения с помощью нейросетей: принципы работы и практическое применение» (19 участников). - онлайн семинар – практикум «Создание презентаций с помощью нейросетей» Участники получили практические навыки работы с ИИ-инструментами	
5	Промежуточный мониторинг реализации проекта, анализ степени готовности основных продуктов;	Промежуточный мониторинг	Оценка хода проекта, выявление отклонений от плана, корректировка действий	Проведён промежуточный мониторинг. Проанализированы результаты выполненных этапов, выявлены точки роста. Составлен отчёт о готовности ключевых продуктов (платформа, методические материалы, обучающие мероприятия)	
6	Подготовка полугодового отчета.	Подготовка промежуточного отчёта	Документальное подтверждение этапов проекта, анализ эффективности, рекомендации для дальнейшего развития	Подготовлен промежуточный отчёт, включающий: анализ выполненных задач, достигнутые результаты, риски и пути их минимизации.	

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения корректировок:

---



---

Отчет составил(а): Абушова Ирина Борисовна, 8(4852) 50-13-64